


REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL
HÎNCEȘTI

MD-3400, mun. Hîncești, str. M.Hîncu, 126
tel. (269) 2-20-48, fax (269) 2-23-02,
E-mail: consiliul@hincesti.md



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ
ХЫНЧЕШТЬ

МД-3400, мун. Хынчешть, ул. М.Хынку, 126
тел. (269) 2-20-48, факс (269) 2-23-02,
E-mail: consiliul@hincesti.md

DECIZIE
mun. Hîncești

din 26 martie 2018

nr. 02/11

**Cu privire la demersul SRL „Proex- 2005” despre ajustarea
valorii contractului nr. 03 din 28 martie 2014 privind achiziționarea
lucrărilor de construcție a Sălii polivalente la Centrul sportiv
multifuncțional din mun. Hîncești (L.T. „M. Sadoveanu”)**

În conformitate cu prevederile art.72 a Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, Hotărîrei Guvernului Nr.640 din 19.07.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, precum și în temeiul art.46 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală (cu modificările și completările ulterioare), Consiliul raional Hîncești **DECIDE:**

1. A lua act de cunoștință pe marginea demersului SRL „Proex- 2005” despre necesitatea ajustării valorii contractului nr. 03 din 28 martie 2014 privind achiziționarea lucrărilor de construcție a Sălii polivalente la Centrul sportiv multifuncțional din mun. Hîncești (L.T. „M. Sadoveanu”);
2. Se aprobă ajustarea valorii contractului nr.03 din 28 martie 2014 privind achiziționarea lucrărilor de construcție a Sălii polivalente la Centrul sportiv multifuncțional din mun.Hîncești (L.T. „M. Sadoveanu”), încheiat între Consiliul raional Hîncești și SRL „Proex- 2005” la suma de 2 769 060,31 lei (inclusiv TVA);
3. Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri din cadrul Consiliului raional Hîncești (dna Rașcu Maria) va monitoriza și verifica activitățile de construcție a Sălii polivalente la Centrul sportiv multifuncțional din mun.Hîncești (L.T. „M. Sadoveanu”) în conformitate cu proiectul de execuție;
4. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Președintelui raionului Hîncești dl BUZA Ghenadie.

Președintele ședinței:

Igor EREMIA

Contrasemnează:

Secretarul

Consiliului Raional Hîncești

Elena MORARU TOMA