

PLANUL DE ACHIZIȚIE

în cadrul Proiectului „*CROSS-BORDER COOPERATION/Cooperarea Transfrontalieră și bunele practici*”, ROMD00182, în cadrul Programului NEXT INTERREG România-Republica Moldova 2021 - 2027, finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat, și co-finanțat de statele participante în program.

Nr. crt.	Expunerea obiectului de achiziție	Valoarea estimată fără TVA Euro /(lei)	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică
	<i>Se efectuează descrierea succintă a obiectului contractelor de achiziții publice (descrierea succintă a obiectului procedurilor de achiziție publică) care urmează a fi realizate pe parcursul anului</i>		<i>Se identifică în conformitate cu Anexa II „Achiziții Publice</i>	<i>Se stabilește perioada (luna) a anului în care va fi efectuată această procedură</i>
1.	Achiziția serviciilor de verificare a cheltuielilor	5 000 EUR	Licitație unică	Perioada I, (1-4) August 2025 - Noiembrie 2025
2.	Achiziția echipamentului IT	5 000 EUR	Licitație unică	Perioada I, (1-4) August 2025 - Noiembrie 2025
3.	Achiziția serviciilor de organizare a schimbului de experiență	6 000 EUR	Licitație unică	Perioada V, (17-20) Decembrie 2026 - Martie 2027
4.	Achiziția serviciilor foto/video	2 000 EUR	Licitație unică	Perioada I, (1-4) August 2025 - Noiembrie 2025
5.	Achiziția serviciilor de creare a hărții interactive	20 000 EUR	Licitație unică	Perioada III (9-12) Aprilie 2026 - Iulie 2026
6.	Achiziția sistemului IT pentru dotarea sălii de ședințe	105 000 EUR	Deschisă local	Perioada II (5-8) Decembrie 2025 - Martie 2026 Perioada V (17-20) Decembrie 2026 - Martie 2027

Interreg



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

NEXT
România -
Republica Moldova



7.	Achiziția serviciilor de elaborare și tipărire a materialelor de vizibilitate a proiectului	6 750 EUR	Licitație unică	Perioada I, (1-4) August 2025 - Noiembrie 2025
8.	Achiziția mobilierului și decorațiunilor interioare	65 000 EUR	Procedura simplificată	Perioada V Decembrie 2026 - Martie 2027

Vicepreședinta raionului Hîncești



Aliona Grigoraș

Aliona GRIGORAȘ

Manager local de proiect
Șef Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră

Elena Nichifor

Elena NICHIFOR

Responsabil achiziții
Șef serviciu, Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră

Zinaida Botnaru

Zinaida BOTNARU

Interreg



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

NEXT România -
Republica Moldova

